Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia Nr BZPF.2710.15.2018
Nazwa zadania: Budowa swietlicy wiejskiej w takcie — etap III

zalacznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT
Umowa nr BZPF.2710.15.2018

W dniu seveireresrarasnns 2018 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz NIP 6991871057, REGON
411050729 zwana w tekscie ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Arlety Przydroznej,
z jednej strony,

A e NIP oo zwanym dalej w umowie ,Wykonawca”, reprezentowanym przez: .....................
(PESEL.... — w przypadku osoby fizycznej)
z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie
z przepisami (art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1x*

1. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajgce na
budowie swietlicy wiejskiej w Lakcie — etap III, realizowane w ramach zadania budzetowego pn. ,Budowa
swietlic wiejskich we wsiach takta, Zatecze i Sarnowka’; polegajace na:

CZESC 1 - robotach wykoficzeniowych,

CZESC 2 — montazu mat grzewczych.

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia Nr BZPF.2710.15.2018 z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

5) przedmiar robdt / kosztorys.

2. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane nizej czynnosci w zakresie realizacji zamoé-
wienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zm.):

— roboty kanalizacyjne (dot. czesci 1),

— roboty malarskie (dot. czesci 1),

— roboty tynkarskie (dot. czesci 1),

— roboty instalacyjne elektryczne (dot. czesci 2).

1) W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia, o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierat w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j niniejszej umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajagcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnoSci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze
zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub wezwa¢ Wykonawce do
przedtozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i stanowisko powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zakres zamdwienia obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych
z petna realizacja umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III pkt 6 specyfikacji istotnych warun-
kow zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia jak rowniez do oznakowania tere-
nu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpo-
zarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robét.

§2x*
. Warto$¢ przedmiotu umowy okreSlonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STIOWINE DIULLO: ..ottt sniniens

. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wyko-
nac¢ przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zamowienia i uwzglednia zakres robot, czynnosci i obowigzkdéw wynikajgcych z SIWZ, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktdrych nie
mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SIWZ, obowigzujg-
cymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztukg budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czeSci zamdwienia, ktdra jest niezbedna
do prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
Z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamdéwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

. O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwtocznie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamo-
wienia w formie odrebnej umowy, przy zachowaniu cen i sktadnikdw cenotwdrczych nie wiekszych niz wynikajg-
cych z kosztorysu ofertowego, o ktdrym mowa w ust. 9 dla zamoéwienia podstawowego.

. Zamowienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, na warunkach i przy zastosowaniu cen
i wskaznikdw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym kosztorysie ofertowym do umowy podsta-
wowej dla danej czesci. W przypadku braku w nw. kosztorysie cen i sktadnikdw cenotwérczych zastosowane zo-
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stang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD
obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym / Sekocenbud - w zakresie cen materiatow i sprzetu.

. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

kosztorys ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej (ATH), na bazie ktérego zostata skalkulowana cena ofer-
ty. Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem zerowym stanowigcym
zatacznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do rozliczen czesciowych
(koncowego), okreslenia stopnia zawansowania robdt oraz do zamdwien dodatkowych i podobnych.

§3*

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - vecueesssesssssssasnnnns 2018 roku.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala siec do 12 pazdziernika 2018 roku (dot. czesci 1)

oraz do 27 lipca 2018 roku (dot. czesci 2).

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego
Gminy Rawicz, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwienie z nalezytg starannoscig zgodnie z opisem zawartym w spe-

cyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg wraz z zatacznikami,

2) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami
i opiniami.

W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejszg umowa niezgodnie

z zatozeniami wynikajgcymi z ust.1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robdt i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robdt objetych umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5
Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okaza atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia itp.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktérych mowa
w §15.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdéwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ..........cociiiiiiiiiiiii e
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: ........ceeeeieririiiriininnnennenenen.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyc¢ teren objety zamoéwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robot budowlanych Wy-
konawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przed-
miotu umowy, powstate w mieniu nalezagcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢ lub szkode
w mieniu osob trzecich.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowa-
nych w wykonanie robét budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapic w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wy-
konawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajgcej umownej wartosci przedmiotu zamoéwienia, obejmu-
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jacq okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezgco nastepu-
jgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robdt,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i przekazaé go Zamawiajgce-

mu.
§8

. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziatania lub za-

niechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie napra-

wienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w § 2.

. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji

lub rekojmi po odbiorze roboét, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na witasny koszt. W przypadku nie

naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jeZeli byto ono wymagane).

§9*
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.
W WYSOKOSCi werssnnnses zt, ktore zostato wniesione przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach

i terminach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30% wysokosci zabezpieczenia, ktdre zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdco-
ne zostanie Wykonawcy w terminie okresSlonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicz-
nych.

. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddéw okreslonych w § 15, Wykonawca zobowia-
zany jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni
waznosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie
rekojmi za wady). Przedtozona gwarancja (aneks) musi gwarantowac ciggto$¢ zabezpieczenia interesu Zamawia-
jgcego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§ 10 — dot. CZESCI 1
. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,2% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), za kazdy dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady
- w wysokosci 0,2% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
C) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
15% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),
d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
15% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego)
f) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego)
za kazdy dzient opdznienia,
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g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,2% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2% wartosci brutto
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do pethego ztotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdétowej (w wersji papie-
rowej i elektronicznej) w terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00
z,

I) za nieterminowe przedtozenie kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej
(w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy —
w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy
- w wysokosci 500,00 zt,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

p) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktdrym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdz-
nienia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jgcego poza przypadkiem okreslonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 15% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

Natozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty

doreczenia zadania zapfaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nej szkody.

§ 10 — dot. CZESCI 2
Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robdt w wysokosci 1% wartosci brutto niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego), za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady
- w wysokosci 1% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ziotego), za
kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20%o wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w gdre do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy (po zaokragleniu w goére do petnego ztotego), w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gdre do petnego ztotego)

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego) za
kazdy dzien op6znienia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po
zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysoko$ci 1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% wartosci brutto
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do pethego ztotego),
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j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 0sdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdétowej (w wersji papie-
rowej i elektronicznej) w terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00
z,

I) za nieterminowe przedtozenie kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej
(w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy —
w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy
- w wysokosci 500,00 z,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktdrym mowa
w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt,

p) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktdrym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdz-
nienia.

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jgcego poza przypadkiem okreslonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

Natozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty

doreczenia zadania zapfaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nej szkody.

§11
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajgce zakryciu
oraz roboty zanikajace.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego
na piSmie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-
nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku od-
bioru.
Do zgtoszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty (nie pdzniej jednak niz do
dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):
1) dziennik budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt,
3) dokumentacja geodezyjna powykonawcza (3 egz. dokumentacji),
4) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),
5) wyniki badan laboratoryjnych, préb, pomiaréw (jezeli byly wykonywane),
6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych materiatéw i urzadzen, doku-
menty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7) inne niezbedne dokumenty wynikajace z pozwolenia na budowe i obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego.
8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za
wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.
Brak jakiegokolwiek z dokumentdéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkéw umowy co, do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.
W przypadku spetnienia warunkdéw, o ktérych wyzej mowa Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date
odbioru robdt.
Czynnosci wykonania i odbioru robdt beda sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Do protokotow odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne os$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-
cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwyko-
nawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdéw z dalszymi podwyko-
nawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie
po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-
nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich zakresy robdt poprzez dotgczenie do faktur dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9 i 11 oraz w §19 ust.16 nalezy rozumie¢ oryginat o$wiadczenia podwyko-
nawcy potwierdzajgcy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przelewu.
Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajg-
cy zleci zastepcze wykonanie robét innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie
dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swdj bieg termin rekojmi.
18.

Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktore
ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12
Wykonawca udziela ............ miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z informacjg podana w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caty przedmiot zamowienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.

. Podstawa do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koricowy odbioru robdt podpisany

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty dore-
czenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.

DOT. CZESCI 1

Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastagpi fakturami czeSciowymi wystawionymi nie czesciej
niz raz w miesigcu i fakturg koricowa, wystawionymi na podstawie protokotdéw czesciowych odbioru robét i proto-
kotu konicowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

Faktury czeSciowe mogg by¢ wystawione na tagczna warto$¢ nie wyzsza niz 70 % wartosci umowy i nie wczesniej
niz zostanie stwierdzone zaawansowanie robot w wysokosci 30% wartosci niniejszej umowy.

DOT. CZESCI 2
Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamoéwienia nastgpi jedng fakturg koficowg, wystawiong na podsta-
wie protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

Ptatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz - Urzad Miejski Gminy
Rawicz, ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten
podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

Zamawiajagcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 14

Wykonawca zobowiazuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcdw wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
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Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru

robot.

§15

1. Zamawiajgcy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)
b)

c)
d)

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

Zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnoéci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej
realizowany jest przedmiot umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2i 3
ustawy Pzp,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepiséw prawa podatkowego majgcg wplyw
na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace
wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w /it. a - ¢ bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce
z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen
i sktadnikow zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w i niskie ceny
w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakre-
sie cen materiatow i sprzetu).

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresem braku dostepu do

nieruchomosci;

koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych

badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi

wynikami badan lub ekspertyz,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktdrych niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw

na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi

o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi niemoznosci prowadzenia robot z uwagi na warunki atmosferyczne,

wystapieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegdlnosci:

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szcze-
gdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi nie-

moznosci prowadzenia robot wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicz-

nych, archeologicznych lub terenowych,

potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamoéwien

podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o okres niezbedny dla

wykonania tych prac,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zamdwienia niezaleznych od Wykonawcy

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdz-

nienia wywotanego ww. okolicznosciami,

w przypadku wystapienia / konieczno$ci wykonania zamdwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, ktére beda niezbedne do prawidtlowego wykonania i zakonczenia robot

objetych umowg, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o okres niezbedny dla
wykonania tych prac,
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i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferta, prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajaca okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania rob6t, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych powodujgcych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamowienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét,
skrocenie terminu realizacji zamodwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcdw w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawarta umowg oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktdrego zasoby wykonawca po-
wotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia,

c) zmiany podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe
przy pomocy podwykonawcdw, po spetnieniu przestanek wynikajgcych z SIWZ, umowy oraz ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego (np. osoby odpowie-
dzialne za realizacje zamowienia itp.),

e) zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany warunkow ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci za-
awansowania robdt, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robét nieobjetych umowg podstawo-
waq,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy.

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1 moze réwniez dokona¢ zmian umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

§16

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w tresci ksiegi ITI Kodeksu cywilnego.

. Oprécz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w szczegodlnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,
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3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,
3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.
4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-
nieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktdrejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2i 3.
5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczego-
fowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie Wykonawcy zobowigzany
jest do :
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

§17
Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobe trzecig w wyniku prze-
lewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego - Gminy Rawicz
- wyrazonej w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
plac budowy, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robét budowlanych. W przypadku, gdy nie
zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostronnego przejecia
placu budowy a wszelkie znajdujace sie tam rzeczy stanowigce wiasno$¢ Wykonawcy zostang sktadowane na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie

bedzie korzystat z ustug podwykonawcéw.

lub

Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

bedzie korzystat z ustug podwykonawcdw. Szczegotowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca.

Uznanie przez Zamawiajagcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa

W niniejszym paragrafie.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji za-
mdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3 zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej za-
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strzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow, ktorych przedmiotem sa
dostawy materiatéw budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o pod-
wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos$¢ i terminowos¢ wykonywanych robét i dostaw sitami wiasnymi i przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikdw, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw gwarangji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wiasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wy-
konawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% war-

tosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca

oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac¢
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nastepujgce zapisy dotyczace ptatnosci: ,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz
Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesytajgc mu do wiadomosci kopie
faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem’”.

15. Przedktadane Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 143b ust. 5 i 8 oraz
w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP mogg by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgce-
go.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w §11 ust. 9,
11 i 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 20
1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY — ..o
2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysyfana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.

§ 22
Strony os$wiadczajg, ze osoby podpisujgce niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

§ 23
Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sagdowi wtasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

§ 24
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proceso-
wych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamd-
wien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 25
Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0sdb wskazanych w czesci wstepnej umowy/

* umowa zostanie dostosowana do kazdej czesci osobno

sporzadzita
Edyta Krzyzoszczak

postepowanie przy udziale
komisji przetargowej prowadzi:
Edyta Krzyzoszczak

tel. (65) 546-76-67

e-mail: przetargi@rawicz.eu
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