Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia Nr BZPF.2710.19.2019 — zataczniki nr 7
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zalacznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT
Umowa nr BZPF.2710.19.2019

W dnil wooosessnsenssss 2019 roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz NIP 6991871057, REGON
411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:
Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Arlety Przydroznej,
z jednej strony,

A vemsnrnnnnns NIP o, Zwanym dalej w umowie ,Wykonawcg”, reprezentowanym Prze€z: cuusssssssssssssssas
(PESEL.... — w przypadku osoby fizycznej)
z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie
z przepisami (art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace przebu-
dowie drogi gminnej o nr ewid. gruntu 614/1, 628/2 (obreb Stupia Kapitulna), 13 (obreb Zawady) realizowane
w ramach zadania okredlonego w uchwale budzetowej pn.: ,Przebudowa drogi gminnej mr 810653P na odcinku
Stupia Kapituina - Ugoda”.

2. SzczegGlowy opis przedmiotu zaméwienia - zakres rzeczowy zamdwienia okredlajg nizej podane dokumenty sta-
nowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia Nr BZPF.2710.19.2019 z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) oferta Wykenawcy z dnia .........,

5) przedmiar robct / kosztorys.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych wskazane nizej czynnosci w zakresie realizacji zamo-
wienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okrelony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.):

- roboty polegajace na wykonaniu robét nawierzchniowych,

- roboty polegajace na wykonaniu robét ziemnych.

1) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane wyzej
czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia, oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Ofwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia, imig i nazwisko zatrudnionego pracownika / pracownikow
(wskazanie, 7e objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb), date zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika / pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia owiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sdb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcjg w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej umowie. NieztoZenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajacy w przypadku uzasadnionych watpliwosci uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia. .

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy
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moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do

przediozenia:

a) poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg kopii
umowy/umaéw o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o aochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnodci bez adresow, nr PESEL pracownikdw),

b) zadwiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawceg kopii dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang W sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

— przy czy ujete ww. dokumentach Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia Umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

. Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych

z peing realizacja umowy w szczegdinosci prac wymienionych w rozdziale III pkt 6 specyfikacji istotnych warun-

kéw zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych adpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia jak réwniez do oznakowania tere-

nu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpie-
czenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabez-
pieczen w rejonie prowadzonych robot.

. Niniejsze zamdwienie jest w czesci wspdtfinansowane ze $rodkéw budzetu Wojewodztwa Wielkopolskiego prze-

znaczonych na prace zwigzane z ochrona, rekultywacja i poprawa jakosci gruntéw rolnych - dotacja celowa na

dofinansowanie budowy (przebudowy) drég dojazdowych do gruntdw rolnych.

§2
. Warto$¢ przedmiotu umowy okredlonego w §1, zostala ustalona zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy
i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto
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. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych sSwiadczefl oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wyko-
nac przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zaméwienia i uwzglednia zakres robdt, czynnoéci i obowiazkow wynikajacych z SIWZ, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujgte, a bez ktdrych nie mozna
wykonaé zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia zgodnie z SIWZ, obowigzujgcymi
przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztuka budowlana.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czeci zaméwienia, ktora jest niezbedna
do prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdinosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zaméwieniem, Wykonawcy nie wolno ich
realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

. O koniecznodci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca informuje niezwiocznie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajace-
go, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww.
ustawy Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zaméwienia w formie odrebnej umowy.
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Zamdwieni, o ktdrym mowa w ust. 7 zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamowienia udzielanego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
niz zamowienia podstawowego.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajg-
cemu kosztorys ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej (ATH), na bazie ktérego zostata skalkulowana cena
oferty. Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem zerowym stanowig-
cym zatacznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentaciji projektowej, beda stuzyly Zamawiajacemu do rozliczen czescio-
wych (koricowego), okreélenia stopnia zawansowania robdt oraz do zamdwieri dodatkowych, o ktorych mowa w
§ 15 ust. 2.

§3

Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Sig Na - wvereessessnees 2019 roku.

. Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 2 miesigce od dnia zawarcia umowy tj. do

[ [ |- . TR

Za termin zakohczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzief pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu
zakoniczenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem w Biurze Obstugi Klienta Urzedu Miejskiego
Gminy Rawicz, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4

. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé zamdwienie z nalezytg starannoscia zgodnie z opisem zawartym w spe-

cyfikagji istotnych warunkdw zamowienia, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg wraz z zatgcznikami,

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlane] i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami
i opiniami.

. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejsza umowa niezgodnie

z zalozeniami wynikajgcymi z ust.1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robot i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robot abjetych umows innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,
4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztow.

§5
Materialy potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sig stosowac wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okredlonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazal atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polska Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.
Istnieje mozliwos¢ wykonania rob6t lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pi$mie przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §15.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.
Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajgcego we wczesniej uzgodnionych terminach.

§6
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru W 0S0DIE: .....vieieiieir i
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE! .....eevieiienninn i,
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacje UMOWY: ..o iieieiinininenr e

§7
Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamdwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
tadu i porzadku na terenie budowy.
Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, az do dnia koficowego odbioru robot budowla-
nych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowa-
nych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamowienia ubezpieczy€ teren objety zamowieniem od odpowie-
dzialnoéci cywilnej za szkody mogace wystapic w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wy-
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f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wy-
sokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego zlotego) za kaz-
dy dzien opdznienia,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartodci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zackragleniu w gére do petnego ziotego),

h) za nieprzediozenie poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego zlotego),

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartosci brutto
przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego zlotego),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokoéci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie jezeli zamawiajacy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace).

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

[) za nieterminowe przediozenie kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie,
o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zk za kazdy rozpoczety dzier opdz-
nienia;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zi,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktorym mowa w §
11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

p) za nieterminowe przediozenie przediuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh op6z-
nienia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jacego poza przypadkiem okreslonym w § 16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego).

. Jezeli na skutej dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz obni-

senia dofinansowania ze érodkéw ze érodkdéw budzetu Wojewddztwa Wielkopolskiege przeznaczonych na prace

zwiazane z ochrong, rekultywacjg i poprawg jakosci gruntéw rolnych - dotacji celowej na dofinansowanie budowy

(przebudowy) drég dojazdowych do gruntéw rolnych, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty odszkodowania w

wysokosci utraconej kwoty dofinansowania.

. Natozone kary podlegajg sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty

doreczenia zgdania zaptaty tych kar.

. W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot z tego tytutu, z wyna-

grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-

nej szkody.

g§11

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajace zakryciu

oraz roboty zanikajace.

. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-

nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego

na piémie petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-

nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku od-

bioru.

. Do zgtoszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 nalezy dotgczy¢ nastepujace dokumenty (nie pdzniej jednak niz do

dnia wyznaczonego na odbidr korcowy):

1) dziennik budowy (roboczy),

2) oéwiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robgt,

3) dokumentacja geodezyjna powykonawcza (3 egz. dokumentacji),

4) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

5) wyniki badan laboratoryjnych, préb, pomiaréw (jezeli byly wykonywane),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych materiatow i urzadzen, doku-
menty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci Prawa budowlanego




10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

17.
18.
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8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caly okres jej obowiazywania (w tym okres rekojmi za wa-
dy) —w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkéw umowy co, do

zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

W przypadku spetnienia warunkow, o ktdrych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali date

odbioru robét.

Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedg sie odbywaty w oparciu o przekazang Wykonawcy specyfikacje tech-

niczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Strony ustalaja, e z czynnoéci odbioru spisany bedzie pisemny protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy kazdorazowo pisemne o$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-

cy w stosunku do podwykonawcdw lub w stosunku do dalszych podwykonawcow lub miedzy dalszymi podwyko-

nawcami wraz ze wskazaniem stanu rozliczefl z podwykonawcami lub podwykonawcow z dalszymi podwykonaw-

cami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie

po terminie zaptaty faktury, Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy

dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego

zakres robdt.

Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajacemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-

nania zaplaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez

nich zakresy robét poprzez dotaczenie do faktur dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodze-

nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przez dowady, o ktérych mowa w ust. 9 i 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumiec¢ oryginat oswiadczenia podwy-

konawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zataczeniem dowodu przele-

wu.

Wykonawca nie moze odmdwié usunigcia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiaja-

cy zleci zastepcze wykonanie robét innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznoéci Wykonawcy lub bedzie

dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do

usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia

terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podjaé decyzie o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione

zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —

az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swoj bieg termin rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy

i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktore

ujawnily sie w okresie uzytkowania.

g12
Wykonawca udziela ............ miesigcznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypetnione zgodnie z informacia podang w ofercie Wykonawcy).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w o$wiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),

Zamawiajacy i Wykonawca bedg realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce oéwiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim za-
warte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caly przedmiot zamowienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.
Podstawa do rozliczenia za caly przedmiot umowy stanowié bedzie protokét koncowy odbioru robdt podpisany
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia robdt objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty dore-
czenia inspektorowi dokumentdw rozliczeniowych.

. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zamdwienia nastapi jedna fakturg czesciows i fakturg koficowa, wy-

stawionymi na podstawie protokotu czeéciowego odbioru robot i protokotu koficowego odbioru przedmiotu za-
mowienia.

Faktura czesciowa moze byé wystawiona na 50% wartosci niniejszej umowy po stwierdzeniu przez inspektora
nadzoru zaawansowania robdt w wysokosci nie mnigjsze] niz 50% wartoSci niniejszej umowy.

el I
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6. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski Gminy
Rawicz, ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢ wystawiona na ten
podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.

7. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,

8. Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.

g§14
Wykonawca zobowigzuje sig przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu
Zamawiajacemu wiaéciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koricowego odbioru
robot.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustaler zawartej umowy w stosunku
do treéci oferty Wykonawcy, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamlennych lub odstapienia od realizacji czesci prac,

b) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznoéci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa podatkowego majacg wplyw
na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczy€ bedzie wynagrodzenia umownego za prace
wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — b oraz w ust. 2, beda stosowane ceny i sktadniki cenotwarcze

wynikajace z kosztorysu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i

sktadnikéw zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ow oraz KNR-Ow i niskie ceny

w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie

cen materiatow i sprzetu).

2) zmiany terminu reallzaql zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwiazan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanle robot
budowlanych stanowiacych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacg okresem braku dostepu do
nieruchomosci;

) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi
wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztuka budowlana, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposrednl wphyw
na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni odpowiadajaca okresowi niemoznosci prowadzenia robét z uwagi na warunki atmosferyczne,

e) wystapieniem nleprzew1d21anym1 w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowyml
ktdre spowodowaty niezawinione i niemozZliwe do uniknigcia przez Wykonawce opGznienie,
w szczegdlnosci:

- koniecznoé¢ wykonania wykopalisk archeolocgicznych,

- wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szcze-
gélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi nie-

moznoéci prowadzenia robSt wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicz-

nych, archeologicznych lub terenowych,

f) potrzeby wykonania prac zamiennych, odstapienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zamowien

podobnych,

g) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty /\ ‘
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci: [
- wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, |
- wystapienia zdarzefh wymuszajgcych przerwe w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy
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przy czym przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacq okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robét lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdZnienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajacg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

i} w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnodci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dziataii zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnoéci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatowych powodujacych: osiagniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zaméwienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét,
skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

b) koniecznosé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

c) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwigzku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materiatéw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowa¢ sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi
na nie zgode,

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoéciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku gdy Wykonawca oSwiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawarta umowg oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca po-
wolywat sie na zasadach okredlonych w art. 22 a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia,

c) zmiany podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe
przy pomocy podwykonawcéw, po spetnieniu przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy oraz ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, za uprzednia zgoda Zamawiajgcego (np. osoby odpowie-
dzialne za realizacje zamowienia itp.),

e) zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

f) zmiany warunkéw pfatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych oraz wysokosci za-
awansowania robdt, w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, robdt nieobjetych umowa podstawo-
wa,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy.

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbioréw
i rozliczen czesciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, Ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy poza mozliwoscia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 moze réwniez dokona¢ zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zaméwienia, w szczegélnosci w nizej wymienionych przypadkach i po uza-
sadnieniu spehnienia okolicznosci szczegdtowo opisanych:

1) wart. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktéry uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

§ 16

. Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstapienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi 11T Kodeksu cywilnego.

. Oprécz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w szczegolnosci:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pu-
blicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Za-
mawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protoketu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie be-
dzie mdgt spetni€ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Prawo do odstapienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-

nieniu przyczyny odstapienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych wust. 1,21 3.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawierac uzasadnienie.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujace obowiazki szczegd-
fowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegitowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowmda

4) Wykonawca niezwltocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamowieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone |lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezgcych po stronie Wykonawcy zobowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu objetego zaméwieniem.

§17
Wierzytelnoé Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobg trzecig w wyniku prze-
lewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego - Gminy Rawicz -
wyrazonej w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalajg, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek Zwroci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zaméwieniem, a Zamawiajgcy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robét budowlanych.
W przypadku, gdy nie zechce uczestmczyc w przekazaniu placu budowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo jedno-
stronnego przejecia terenu objetego zaméwieniem, a wszelkie znajdujace sie tam rzeczy stanowiace wtasnosé Wy-
konawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracja zlozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykanawcéw.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oSwiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy be-
dzie korzystat z ustug podwykonawcéw. Szczegdtowy zakres rzeczowy okredla umowa z podwykonawcg. Uznanie
przez Zamawiajacego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktorych mowa w niniej-
szym paragrafie.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji za-
mowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3 zglasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uplywem w formie pisemnej
zastrzeZenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawia-
jacemu poéwiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jacemu poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto-
éci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, ktorych przedmiotem sa
dostawy materiatéw budowlanych. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o pod-
wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wy-
stgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sig odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca w petni odpowiada za jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wiasnymi i przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcédw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we wiasnym zakresie i na swdj koszt petni funkcje koordynacyjna w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robét prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmictem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wy-
konawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmictem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w pkt. 1 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaZe niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaphaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Koniecznost wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o kidrych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% war-
todci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkow opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca
oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawierac
nastepujgce zapisy dotyczace platnosci: ,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz
Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesylajac mu do wiadomosci kopie
faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w art. 143b ust. 5 i 8 oraz
w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za zgodnoSc z oryginatem przez przedkiadajace-
go.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w §11 ust. S,
11 i 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

§ 20
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:
1) Zamawiajgcego — ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONBWECY = iinenmimsmiiimmmmmiiismissmimms
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresdw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej
zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie dorgczona.

§21

Wykonawea odwiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczeristwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktorych dane
osobowe sa przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwo$¢ ciagtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornoéci systemow s}uzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajgce mozliwosé szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne roz-
porzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie sig Wykonawcy od zawarcia
tej umowy, uznaje sie za przerwe w realizacji Umowy lezgcq po stronie Wykonawcy.

§ 22

Strony oswiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania
niniejszej umowy.

§ 23

Spory mogace wyniknaé na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego (miejsce wykonania umowy).

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sig przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proceso-
wych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamo-
wien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 25

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy osdb wskazanych w czesci wstepnej umowy/
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sporzgdzita
Magdalena Suwalska

postepowanie przy udziale
komisji przetargowej prowadzi:
Magdalena Suwalska

tel. (65)-546-54-23

mail: przetaregi@rawicz.eu
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